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Roatán, 28 de Febrero 2017 

 

 

Directora 

IRMA BRADY 

Bay Islands Conservation Association- BICA 

Su Oficina 

 

 

 

Estimada Directora Brady:  

 

Me dirijo a usted muy respetuosamente deseando que todas sus actividades sean desarrolladas 

con el mayor de los éxitos.  

Es de mi agrado informarle que Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ άConexiones de Aguas Residuales en la Comunidad de 

West End άCƛƴŀƴŎƛŀŘƻ con fondos de Masoamerican Reef Fund y La Cooperación Alemana ha 

concluido. 

Por lo que por medio de la presente hacemos entrega del informe técnico final en el cual se 

podrán visualizar todas las obras ejecutadas durante el periodo del 12 de agosto 2016 al 28 de 

febrero del presente año. 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente me suscribo de usted  

Atentamente 

 

 

 

 

Ian Drysdale 

Secretario General  

Junta de Agua PoƭƻΩǎ ²ŀǘŜǊ !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En el año 2015 se obtuvieron los resultados de un estudio el cual detecto los puntos del sistema de 

alcantarillado y la Planta de Tratamiento de la comunidad de West End que presentan problemas 

así como se determinó las viviendas y localidades que no se encuentran conectadas al sistema. El 

mismo fue contratado por BICA pagado con fondos del proyecto Conservación de Recursos 

Marinos en Centro América- BMZ 2007 66 667. 

Y con el objetivo de dar respuesta a los resultados obtenidos y mejorar la calidad de Agua Marina 

unieron sus esfuerzos los organizamos BICA, Fundación Biosfera, Healthy Reefs, Coral Reef Alliance 

ȅ [ŀ Wǳƴǘŀ ŘŜ !Ǝǳŀ tƻƭƻΩǎ ²ŀǘŜǊ Association, quienes lograron la obtención del financiamiento por 

parte de Mesoamerican Reef Fund, la Cooperación Alemana y Coral Reef Alliance logrando con 

ello el desarrollo de dos fases de proyecto las cuales tuvieron por nombre: 

¶ Fase I: Rehabilitación Técnica y Equipamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la comunidad de West End. (Desarrollado de Enero a Mayo del 2016) 

¶ Fase II: Conexiones de Aguas Residuales en la Comunidad de West End. (Desarrollado de 

Agosto 2016 a Febrero 2017) 

El presente informe narra el desarrollo de las actividades ejecutadas en la  Fase II, a pesar que los 

trabajos se desarrollaron en época de continuas lluvias fue finalizada con éxito ya que inicialmente 

se programó el uso de los fondos de Marfund y La Cooperación Alemana para la conexión de 20 

propiedades sin embargo se logró la conexión de 32 a lo largo de toda la comunidad y compra de 

equipos como ser un generador eléctrico de 10.5 KW, dos bombas sumergibles de 2HP, material 

para conexiones eléctricas, y parte del material para la construcción de la caseta de operaciones 

de una futura estación elevadora.(Estación a construirse con fondos de Coral Reef Alliance). 

El proyecto fue ejecutado y Administrado por la Junta Administradora de Agua y Saneamiento 

tƻƭƻΩǎ ²ŀǘŜǊ !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ con un costo de: 

¶ Financiamiento Cooperación Alemana y Marfund:  Lps.1, 156,494.91 

¶ Contrapartida de Coral Reef Alliance:     Lps.49, 452.55 

¶ Contrapartida tƻƭƻΩǎ ²ŀǘŜǊ !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΥ    Lps.78,866.38 

Total: 1, 284,813.84 

Al finalizar la etapa de conexiones con los Fondos de Marfund y la Cooperación Alemana se logró 

el ingreso de fondos por parte Coral Reef Alliance quienes han otorgado (Sesenta Mil Dólares 

$60,000), para continuar realizando conexiones en las zonas de la comunidad como ser El 

Berrinche y Light House (Se construirá una estación elevadora). 
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PERIODO DE EJECUCION 

PROGRAMADO: El tiempo programado para finalizar el proyecto fue de 5 meses 

EJECUCION: El proyecto se ejecutó una vez se otorgado el primer desembolso iniciando el 12 de 

Agosto del 2016 al 28 de Febrero del 2017. 

Las actividades programadas se cumplieron en el marco de tiempo otorgado y se extendió debido 

al uso de saldo aprobado para ejecución de actividades adicionales finalizando con el ello en un 

término de 6 meses.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Conexiones de Aguas Residuales en la Comunidad de West End, Roatán. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general:  

¶ Mejorar la calidad de agua marina en la Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay ς 
West End.  

 
Objetivos Específicos:  

¶ Aumentar  las conexiones de propiedades al sistema de aguas residuales  de West End en 
un 12.98% 

¶ Disminuir la contaminación de aguas subterráneas. 

¶ Mejorar la salud del Arrecife. 

¶ Disminuir focos de contaminación que acarrean enfermedades al ser humano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

¶ País: Honduras 

¶ Departamento: Islas de la Bahía. 

¶ Municipio: Roatán. 

¶ Comunidad: A lo largo de West End. 

¶ Zona de protección: Sandy Bay- West End. 
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PROGRESO DEL PROYECTO 

Antes de iniciar las conexiones de las propiedades seleccionadas fue necesario de iniciar un 

proceso de socialización en el cual se dialogó con los dueños dándoles a conocer el objetivo de 

proyecto, fuentes de financiamiento y su vez solicitando la autorización para el ingreso y conexión 

al sistema residual comunitario. 

Actividad 1- Conexiones en zona Half Moon Bay 

Casa Nº29: propiedad ubicada en la zona llamada Half 

Moon Bay frente a la iglesia Church of God. 

Categoria: Residencial. 

La condiciones iniciales: 

¶ La propiedad cuenta con las instalaciones de un 

sanitario, un Lavamanos, una ducha, 1 lavaplatos 

y una lavadora. 

¶ Tenía fosa séptica a la cual únicamente eran 

descargadas las aguas residuales del sanitario y 

las de las demás instalaciones eran descargadas 

al terreno natural lo que provocaba humedad y 

proliferación de zancudos. 

La actividad consistió en: 

¶ Visitar al propietario al cual se le brindo la información referente al proyecto y se solicitó 

autorización para acusar a la propiedad y lograr la conexión. 

¶ Realizar una revisión previa de la propiedad, en la cual se observó que todas las aguas de 

tuberías provenientes de lavadoras, duchas, lavaplatos y lavamanos eran descargados 

sobre el terreno natural. 

¶ El diseño inicial fue cambiado ya que el mismo realizaba la conexión a partir de la salida de 

la Fosa Séptica y no indicaba conexiones a las aguas residuales provenientes de 

lavamanos, lavaplatos, duchas y lavadoras. 

¶ Buscar la ubicación de la fosa séptica y encontrar la tubería de entrada. 

¶ Excavar superficie de tierra para encontrar la tubería de entrada que proviene de 

instalaciones de sanitarios de la casa hacia fosa séptica. 

¶ Medir elevaciones de tuberías encontradas respecto a la caja de registro existente frente a 

propiedad. 

¶ Marcar la nueva ruta e instalación de tuberías. 

¶ Excavar tramo marcado donde se instalara tubería a profundidad variable de 0.60-0.30 

metros. 

¶ Conformar terreno. 

¶ Instalar 24 metros de tubería de PVC SDR 41 ŘŜ пέ, a la cual se le aplico limpiador y 

pegamento especial para pvc. 
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¶ Instalar 36 Metros de tubería de PVC SDR 41 ŘŜ нέ a la cual se le aplico limpiador y 

pegamento especial para pvc. 

¶ La pendiente de instalación de tuberías fue de 1% 

¶ Se utilizaron diferentes tipos de accesorios para realizar las conexiones como ser: codos de 

нȄфлΣ ǊŜŘǳŎǘƻǊŜǎΣ ¸ŜŜ ŘŜ пέ, Tee ŘŜ пέ ŎƻŘƻǎ ŘŜ пέȄфлΦ¢ŜŜ ŘŜ нέ, codos ŘŜ пέȄпрΦ 

¶ Se proveyó a los empleado cinta de precaución para colocar alrededor de las excavaciones 

y que fuese visible el área de trabajo con el fin de evitar accidentes. 

¶ La tubería cortada que se dirigía a la fosa séptica se le coloco un tapo de PVC evitando la 

salida de animales o malos olores. 

¶ Se realizó relleno con material producto de excavación, del cual se eliminó material 

granular grueso(piedras grandes) 

¶ Se compacto el relleno en capas de cada 10-15 cms, haciendo uso de la herramienta que 

tiene por nombre Pisón. 

¶ Se realizó limpieza de toda el área trabajada. 

¶  Se realizaron pruebas del flujo de descarga hasta la salida de la caja de registro de 

concreto, manejando como referencia una velocidad mínima de descarga de 0.6 

metros/segundos y máxima de 5 metros /segundos. 

 

 

Costo de Obra:                             

Lps. 12,991.71 

 

 

 

 

 

 

Casa Nº 33-38 

Inicialmente se programó la conexión de 6 propiedades con la numeración según estudio de la 33-

38 en la zona Half Moon Bay, sin embargo para realizar su conexión es necesario de la 

construcción de una estación elevadora la cual generaría costos energéticos una vez iniciara su 

operación. 

Los costos energéticos generados por las estaciones elevadoras de la comunidad a la fecha han 

sido pagados por la Municipalidad de Roatán, sin embargo han expresado el deseo de disminuir 

los mismos y no aumentarlos. 

Debido a lo anterior se solicitó el cambio de propiedades a conectar por aquellas que no 

requiriesen de infraestructura mayor.  

 

 

Programación 

Tiempo de Obra 
Programado 

Tiempo de Obra 
Ejecutado 

Cumplimiento 

Inicio:7/9/16  
Finalizacion:13/9/16 

Inicio: 30/8/16 
Finalizacion:31/8/16 

100%  
Ejecutado antes de la 
fecha propuesta. 
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Es así como se logra la conexión de las siguientes nueve propiedades: 

¶  Casa doña Daine Wood- No visualizada en 

estudio.-Zona cercana a Redondel Coconut Tree. 

¶ Casas 55B Y 55 C (Numeración según estudio)- 

Zona cercana a las Orquídeas. 

¶ Casas Familia Johnson 17A y 17B   (Numeración 

según estudio)- Zona cercana a El Berrinche. 

¶ Casa doña Meysi Wood- No visualizada en estudio-

½ƻƴŀ ŎŜǊŎŀƴŀ ŀ /ƘƛƭƭƛŜΩǎ  

¶ Casa 73 (Numeración según estudio)- Zona cercana 

ŀ /ƘƛƭƭƛŜΩǎ 

¶ Casa 104(Numeración según estudio)-Zona 

Cercana a Splash Inn. 

¶ Negocio Las Palmas-No visualizada en estudio.-

zona cercana a sueño del mar 

 

 

Las conexiones fueron realizadas en clima de lluvias intensas por lo que fue necesario que los 

empleados trabajasen los sábados después de su horario normal y días domingos. 

 

Para la realización de las nueve conexiones fue necesario 54 metros de tubería de PVC de 4 SDR 

26έΣ294 ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ пέ {5w пмΣму ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ t±/ {/I плΣ 12 Metros de 

tubería de PVC de м ѹέ. 

 

 

Costo de obras 

Lps.178, 332.82 

 

 

 

 

 

 

Las obras se iniciaron después de la fecha programada ya que fue necesario realizar una nueva 

selección y socialización con los nuevos dueños. 

 

 

 

 

 

 

 

Programación 

Tiempo de Obra 
Programado 

Tiempo de Obra 
Ejecutado 

Cumplimiento 

Inicio:11/11/16  
Finalizacion:11/1/17 

Inicio: 26/11/16 
Finalizacion:25/12/16 

100%  
Ejecutado antes de la 
fecha propuesta. 

55B Y 55C 

17A y 17B 

73 y Meysi wood 

Dayne Wood 

104 

Las Palmas 



 

 
 

Conservación de Recursos Marinos en Centro América BMZ 2007 66 667  

Conexiones de Aguas Residuales en la Comunidad de West End 

 

Propiedad Daine Wood: 

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a la 

entrada y coconut tree. 

Categoria: Residencial 

La conexión de dicha casa no se encontraba detectada en 

el estudio sin embargo cuando la dueña se percató del 

desarrollo del proyecto solicito apoyo para la conexión. 

La propiedad cuenta con las instalaciones de dos sanitarios, un lavaplatos, un lavamanos, una 

ducha y lavadora. 

Contaban con dos fosas sépticas a la cual descargaban las aguas residuales únicamente de 

sanitarios. 

Se contó con contrapartida de parte de la propietaria otorgando 8 lances de tubería de PVC de 4έΣ 

y de parte del proyecto se le brindaron los accesorios y mano de obra. 

La actividad consistió en: 

¶ Buscar un tramo de tubería en el terreno dejado por el dueño para la conexión de dicha 

casa. 

¶ Medir elevaciones considerando como punto de conexión la tubería dejada por el dueño. 

¶ Marcar la nueva ruta donde se instalarían las tuberías. 

¶ Realizar la excavación con profundidades variables de 0,60 metros a 0.40 metros. 

¶ Conformar terreno. 

¶ Lƴǎǘŀƭŀ ƭŀ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ пέ ǎǳƳƛƴƛǎǘǊŀŘŀ ǇƻǊ ƭŀ ǇǊƻǇƛŜǘŀǊƛŀΦ 

¶ Como opción de cajas de registro de concreto se instalaron Clean Outs   

¶ Se realizó relleno con material producto de excavación. 

¶ Se compacto el relleno en capas de cada 10-15 cms, utilizando la herramienta pisón. 

¶ Se realizó limpieza de toda el área trabajada. 

¶  Se realizaron pruebas de velocidad de la descarga. manejando como referencia una 

velocidad mínima de descarga de 0.6 m/s(metros por segundos) y máxima de 5 

m/s(metros por segundo 

Propiedades 55B Y 55D  

 Las propiedades se encuentran ubicadas en la zona cercana a las 

Orquídeas. 

Categoría: No Residencial- Apartamento para renta 

Las condiciones iniciales encontradas en las propiedades: 

La propiedad 55B consta de dos apartamentos e incluye las 

instalaciones de dos sanitarios, dos lavamanos, dos duchas, dos 

lavaplatos y una lavadora. 
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 La propiedad 55D de tres apartamento que incluye las instalaciones de tres Sanitarios, tres 

Lavamanos, tres Duchas, tres Lavaplatos y tres Lavadoras. 

 De ambas propiedades sus aguas residuales provenientes de sanitarios, duchas, lavamanos, 

lavaplatos y lavadora eran depositados en fosas sépticas. 

La Fosa Séptica de la propiedad 55B se podía visualizar fácilmente ya que se encontraba en el piso 

inferior de los apartamentos, sobre superficie de terreno natural, el mismo presentaba buenas 

condiciones y media 2.80x3.30x1.08 metros. 

La Fosa séptica de la 55D se encontraba bajo nivel de terreno natural por lo que no fue posible 

determinar el estado de la misma. 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Realizar diálogos con represéntate del dueño y posteriormente con el dueño a quien se les 

dio a conocer los objetivos del proyecto. 

¶ Medir elevaciones de tuberías provenientes de las propiedades a conectar, respecto al 

tramo de tubería existente conectado al sistema.  

¶ El terreno a excavar para ambas propiedades era tipo arrecife con una profundidad 

variable 1.20 a 0.50 metros para lo cual fue necesario del alquiler de una muleta eléctrica 

(Herramienta). 

¶ Para realizar la conexión en la propiedad 55D fue necesario desmontar un deck de madera 

ya que bajo el mismo se instalaría la tubería. 

¶ Los trabajos se realizaron en época lluviosa por lo cual fue necesario que los empleados 

trabajasen el sábado después de su horario normal o días domingos, con el fin de avanzar 

y no incomodar a los inquilinos y turistas. 

¶ Se conformó el terreno para lo cual fue necesario colocar una cama de arena de 

aproximadamente 15 cms, la cual fue rastrillada y compactada antes de la instalación de la 

tubería. 

¶ SŜ ǊŜŎǘƛŦƛŎŀǊƻƴ ƭŀǎ ƳŜŘƛŎƛƻƴŜǎ ȅ ǎŜ ƛƴǎǘŀƭƽ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ пέ{5w нсΣ donde la tubería de 

la propiedad 55B se le otorgo una pendiente de 1% y la 55D de 0.8%. 

¶ Como opción de cajas de registro de concreto se instalaron Clean Outs para inspecciones 

futuras. 

¶ Como material de relleno se utilizó arena y una última cama con material del sitio(material 

que fue seleccionado eliminando rocas grandes) 

¶ Se compacto el relleno en capas de cada 10-15 cms. 

¶ Se realizó limpieza de toda el área trabajada, como resultado de la excavación existió 

sobrante de piedras-arrecife la cual fue solicitada por uno de los vecinos para utilizar de 

decoración en su patio.  

¶  Se realizaron pruebas de velocidad de la descarga. 

 

 

Complicaciones durante la conexión: 

¶ Durante la conexión predominaron lluvias. 
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¶ El tipo de suelo al ser arrecife demoro el tiempo de ejecución. 

¶ La actividad se desempeñó en época navideña donde transitaban turistas que 

permanecían en la isla por vacaciones por lo que se evitaba crear incomodidad. 

 

Casas 17 A y 17B: 

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a El 

Berrinche. 

Categoría: Residencial 

Las condiciones iniciales:  

Las propiedades 17A y 17B: Incluye cada una las instalaciones 

de un sanitario, un lavamanos, una ducha, 

La propiedad 17B: contaba con fosa séptica con un área de 

1.80 x 2.00 x altura variable (metros) y la propiedad 17 A no 

se logró visualizar el área de la fosa séptica. 

Tanto la 17 A como 17B únicamente las aguas residuales 

provenientes del sanitario eran descargadas en las fosas sépticas y las aguas residuales 

provenientes de lavadora, ducha, lavaplatos y lavamanos eran descargadas directamente al 

terreno natural.  

El diseño inicial fue modificado ya que en el estudio indicaba la necesidad de construir una 

estación elevadora para lograr la conexión de las casas 17A, 17B y 18, Sin embargo se 

inspeccionaron varias cajas de registro existentes cercanas a las propiedades y se logró corroborar 

elevaciones detectando que las casas 17A y 17B se podrían conectar sin necesidad de una 

estación. 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Dialogar con los propietarios respecto al desarrollo de proyecto. 

¶ Realizar inspección de las cajas de registro cercanas a las propiedades, con el objetivo de 

corroborar elevaciones y pendientes permitidas para realizar la conexión. 

¶ Marcar el tramo donde se instalaría la tubería, se colocaron estacas de madera, las que 

servían de apoyo para realizar las medidas y revisar profundidad de las mismas. 

¶ Excavar a profundidades variables entre los 1.90 y 0.60 metros. 

¶ Conformar y rectificar profundidad del zanjo aperturado. 

¶ Instalar ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ пέ{5w пм ǇŀǊŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛƻǎ ȅ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ нέ{5w нс ǇŀǊŀ 

instalaciones de lavamanos, lavaplatos, duchas y lavadoras las instalaciones se les dio una 

pendiente de 0.9%. 

¶  Las instalaciones de cada casa quedaron de forma aérea bajo los pisos de madera y 

sujetados con cinta metálica y abrazadera plásticas en las vigas, fuera del límite de las 

mismas las tuberías quedaron aterradas. 
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¶  A cada casa se les dejo una caja de registro ŎƻƴǎǘǊǳƛŘŀ Ŏƻƴ ōƭƻǉǳŜǎ ŘŜ ŎƻƴŎǊŜǘƻ ŘŜ рέ ŘŜ 

0.80 metros de ancho, 0.80 metros de largo y una profundidad aproximada de 0.40 metros 

de a la mitad del tramo de tubería principal se dejó un clean out. 

¶ Se rellenó con material excavado y se compacto en capas de 10-15 cms. 

¶ Se realizó limpieza de toda el área trabajada. 

 

Complicaciones durante la excavación: 

¶ Los trabajos se realizaron en época lluviosa por lo cual fue necesario que los empleados 

trabajasen el sábado después de su horario normal o días domingos, con el fin de avanzar 

y no incomodar a los propietarios. 

 

Casa Doña Meysi Wood  

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a 

/ƘƛƭƭƛŜΩǎ. 

Categoría: Residencial 

Las condiciones iniciales:  

¶ La conexión de dicha casa no se incluyó en el estudio, 

sin embargo cuando se realizó el recorrido de socialización para realizar la conexión de las 

propiedades 75 y 76 se indago con los vecinos si se encontraban conectados al sistema de 

alcantarillado de la comunidad, es así como se detecta esta propiedad. 

¶ La propiedad posee las instalaciones de tres sanitarios, tres lavamanos, tres duchas y una 

lavadora. 

¶ Contaba con una fosa séptica en la cual únicamente las aguas residuales de los sanitarios 

eran descargas y las provenientes de lavadora, duchas, lavaplatos y lavamanos eran 

descargadas directamente en el terreno natural. 

¶ Las tuberías que tenían instalados poseían diámetros y eran de mala calidad. 

 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Dialogar con el dueño y obtener la autorización de ingresar a su propiedad y realizar la 

conexión, fue necesario realizar varias visitas para que otorgase el acceso. 

¶ Verificar elevaciones respecto a caja de registro existente frente a propiedad. 

¶ Marcar el tramo donde se instalaría la tubería  

¶ Excavar el terreno a una profundidad de 0.60 metros. 

¶ Conformar y rectificar mediciones del zanjo e Instalar línea principal de tubería de PVC de 

пέSDR 41, la misma fue aterrada con material excavado. 

¶ Instalar tubería aérea ŘŜ t±/ нέ {5w нс ȅ ŘŜ t±/ пέ {5w пм ǳōƛŎŀŘŀ y fijado en vigas bajo 

el piso de madera del segundo nivel de la casa sujetada con cinta metálica y abrazadera. 

¶ La pendiente utilizada para la instalación de las tuberías fue de 1%. 

¶ Para facilitar la inspección en un futuro al finalizar las conexiones se construyó una caja de 

registro en el interior de la propiedad y en la mitad del tramo de línea de tubería principal 

se dejó un clean out. 

¶ Se realizó limpieza de toda el área trabajada. 
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Complicaciones durante la conexión: 

¶ Demora del dueño para otorgar autorización. 

¶ Clima lluvioso 

¶ En la propiedad permanecía un perro, por lo que había que e que esperar que amarrasen 

al perro para iniciar los trabajos del día. 

Casa 73 

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a 

/ƘƛƭƭƛŜΩǎ. 

Categoría: No Residencial-Apartamentos 

Las condiciones iniciales:  

¶ Propiedad cuenta con cinco apartamentos y en 

proceso de construcción. 

¶ Cada apartamento posee instalaciones de un sanitario, un lavamanos, una ducha, y un 

lavaplatos. 

¶ Dos de los apartamentos ubicados en la parte superior del terreno se encontraban 

conectados al sistema de alcantarillado comunitario sin embargo la dueña expreso tener 

inconvenientes con dicha conexión ya que cada vez que utilizaba los sanitarios el agua 

residual se regresaba y llenaba el piso de su casa, se realizó una inspección descubriendo 

la tubería que ellos ya tenían instalada y se observó tubería de bajo calibre- mala calidad, 

quebrada, forzada y doblada todo lo anterior provocaba obstrucción al paso de agua y al 

estar quebrada los flujos salían de la misma provocando contaminación en el suelo.  

¶ Tres de los apartamentos no tenían fosa séptica ni estaban conectadas al sistema por lo 

que se encontraban deshabilitados ya que se encontraban ubicados en la parte más baja 

del terreno. 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ La dueña de la propiedad al darse cuenta del desarrollo del proyecto nos informó de la 

necesidad y deseo de conectarse al sistema. 

¶ En el estudio indicaba que para realizar la conexión de la propiedad (apartamentos 

ubicados en la parte inferior del terreno) sería necesario la construcción de una estación 

elevadora sin embargo se indago que existe una caja de registro en el terreno colindante 

propiedad de la escuela comunitaria y conforme a mediciones de elevaciones realizadas si 

era posible la conexión sin necesidad de una estación. 

¶ Al ser propiedad de la escuela de la comunidad se realizó una inspección con el presidente 

del patronato quien autorizo que la los apartamentos inferiores de la propiedad 73 se 

conectase a dicha caja de registro. 

¶ Verificar elevaciones respecto a caja de registro existente.  

¶ Se marcó el tramo donde se instalaría la tubería y se excavo el terreno a una profundidad 

variable de 0.50 a 0.30 metros, se conformó el zanjo, se rectificaron medidas, y se 

prosiguió a instalar la tubería de PVC de 4έ{/I пл con una pendiente de 1% así mismo se 

dejaron instalados clean outs para facilitar inspecciones en el futuro, se prosiguió a aterrar 
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la tubería con material excavado, así mismo parte de la tubería que conducía a la caja de 

registro de la escuela quedaba expuesta a daños por lo que se fundió sobre la misma un 

canal de concreto. 

¶ Se utilizó el mismo procedimiento para la conexión de los dos apartamentos superiores 

para lo que fue necesario reemplazar la línea de tubería existente por tubería de PVC de 

4έ {5w пмΦ 

¶ Al finalizar las actividades se realizó limpieza de toda el área trabajada. 

 

Complicaciones durante la conexión: 

¶ Parte del tramo de excavación en área donde se ubican los apartamentos inferiores el 

terreno es tipo suampo por lo que fue necesario drenar el agua hacia otro sector 

mientras se realizaba la conexión y se debió ejecutar por tramos.  

Casa 104 

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a 

Splash Inn. 

Categoría: No Residencial-Apartamentos 

Las condiciones iniciales:  

¶ Propiedad con 4 apartamentos. 

¶ Cada apartamento posee instalaciones de un 

sanitario, un lavamanos, una ducha, y un lavaplatos. 

¶ Las aguas residuales de todas las instalaciones eran 

depositadas en una fosa séptica 

¶ El primer apartamento se encuentra más bajo que el terreno natural y más abajo de la caja 

de registro existente conectada al sistema. 

 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Brindar información a los propietarios respecto al objetivo primordial del proyecto.  

¶ Visitar e inspeccionar las posibilidades de conexión de la propiedad. 

¶ Informar a los propietarios que el primer apartamento topográficamente está más bajo 

que el nivel de la caja de registro existente y no sería posible su conexión como 

informarles que los tres apartamentos superiores sería posible su conexión sin embargo la 

tubería quedaría visible. 

¶ Verificar elevaciones respecto a caja de registro existente.  

¶ Marcar el tramo donde se instalaría la tubería. 

¶ Realizar bases de madera ƘŀŎƛŜƴŘƻ ǳǎƻ ŘŜ ƳŀŘŜǊŀ ŎŜǇƛƭƭŀŘŀ ŎǳǊŀŘŀ ŘŜ мȄуȄмсΩΣнȄпȄнл Ψȅ 

нȄуȄнлΩ Ŝƴ ƭŀ Ŏǳal se fijaría la tubería. 

¶ Instalar ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ пέ {5w пм Ŏƻƴ ǳƴŀ ǇŜƴŘƛŜƴǘŜ de 1%. 

¶ Se realizó limpieza de toda el área trabajada. 
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Complicaciones durante la conexión: 

¶ Desarrollo de trabajos con lluvias intensas lo que prolongo la actividad habiendo finalizado 

la misma entre el 24 y 25 de diciembre y al ser época navideña se evitó en lo posible 

realizar ruidos. 

 

LAS PALMAS 

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a 

Splash Inn.  

Categoría: No Residencial-Habitaciones  

Las condiciones iniciales:  

¶ Las palmas es una propiedad que renta ocho 

habitaciones. 

¶ En diciembre el dueño de dicha propiedad busco el 

apoyo del proyecto para realizar la conexión al sistema, parte de las descargas de aguas 

residuales proveniente de las instalaciones eran dirigidas hacia la fosa séptica misma que 

estaba colapsada al punto que durante las intensas lluvias las aguas de cajas de registro y 

séptico salieron de las estructuras contaminando el terreno y causando mal olor en todo el 

área. 

¶ Existían tuberías conectadas al sistema y las mismas se encontraban obstruidas, la caja de 

registro principal se encontraba a nivel de rebalse. 

¶ Se visualizaron malas instalaciones. 

¶ Las cajas de registro poseían las tuberías de salida a un nivel más alto que las de entrada 

por lo que acumulaban y permanecía agua en las mismas.  

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Dialogar con propietario el propósito principal del proyecto. 

¶ Realizar inspección a la propiedad. 

¶ Realizar limpieza e introducción de zonda para eliminar obstrucción de caja de registro 

principal conectada al sistema de alcantarillado. 

¶ Verificar elevaciones respecto a caja de registro existente.  

¶ Se marcó el tramo donde se instalaría la tubería. 

¶ {Ŝ ŀŎŀǊǊŜƽ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ōƻŘŜƎŀ ŘŜ tƻƭƻΩǎ ²ŀǘŜǊ ŀ ǎƛǘƛƻ ŘŜ ŎƻƴŜȄƛƽƴΦ 

¶ Se inició la excavación, material arenoso sin embargo el nivel freático a poca profundidad 

por lo que fue necesario achicar agua continuamente para lo cual se utilizó una bomba 

sumergible y se instalaron tuberías de t±/ ŘŜ пέSDR 41 para el tramo principal y del 

misƳƻ ǎŜ ŘŜǎǇƭŀȊŀǊƻƴ ǘǊŀƳƻǎ ǎŜŎǳƴŘŀǊƛƻ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀǎ ŘŜ пέ{5w пм ŎƻƴŜŎǘŀƴŘƻ ƭŀǎ 

ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ǎŀƴƛǘŀǊƛƻǎ ȅ ŘŜ t±/ ŘŜ нέ ǇŀǊŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŘǳŎƘŀǎΣ ȅ ƭŀǾŀƳŀƴƻǎΦ 

¶ La tubería principal se instaló por tramos, de forma tal que tramo excavado tubería 

instalada y aterrada de forma que el agua no la levantase y esto modificase la pendiente 

del 1% otorgada. 
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¶ Se eliminaron las cajas de registro, y en cambio se colocaron para limpieza e inspecciones 

futuras accesorios -Clean Outs. 

¶ Se realizó limpieza de toda el área trabajada. 

 

Complicaciones durante la conexión: 

¶ Lluvias intensas. 

¶ Necesidad de achicar agua continuamente (fue necesario la compra de una bombas 

sumergible) 

¶ Época navideña. 

 

Actividad 2.Conexiones en wŀƳŀƭ ŘŜ /ƘƛƭƭƛŜΩǎ 

Casa 75 y 76 

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a 

/ƘƛƭƭƛŜΩǎ. 

Categoría: Residencial 

Las condiciones iniciales:  

¶ Cada propiedad posee su fosa séptica. 

¶ Parte de las tuberías de la propiedad 75 pasaban por 

debajo de la propiedad 76. 

¶ Las fosas sépticas (1.60 x 1.82 x profundidad variable 

en metros) solo recibían aguas residuales provenientes de sanitarios. 

¶ Las tuberías de la propiedad 76 que conducía hacia la fosa séptica se encontraba con 

agujeros. 

¶ Las aguas residuales provenientes de duchas, lavaplatos, lavamanos de ambas casas eran 

descargadas directamente al terreno natural. 

¶ Cada propiedad cuenta con las instalaciones de un sanitario, una ducha, un lavamanos y 

un lavaplatos.  

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Dialogar con el propietario quien inicialmente no autorizo la conexión ya que menciono 

realizaría modificaciones en las propiedades, sin embargo al realizar la conexión de la 

propiedad de doña Meysi Wood quien es vecina cercana, se volvió a indagar con la 

propietaria de las casas 75 y 76 quien en esta ocasión acepto que se realizara la conexión. 

¶ El diseño inicial fue modificado ya este indicaba que la tubería principal de la 75 pase por 

debajo de la 76, no indicaba conexiones de aguas residuales provenientes de duchas, 

lavamanos y lavaplatos, por lo que se independizo cada casa y se realizaron las conexiones 

de las instalaciones antes mencionadas. 

¶ Verificar elevaciones respecto a caja de registro existente.  

¶ Se marcó el tramo donde se instalaría la tubería. 
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¶ Excavar el terreno a una profundidad de 0.60 metro, y conformar el zanjo. 

¶ Construir para cada propiedad una caja de reƎƛǎǘǊƻ ŘŜ ōƭƻǉǳŜǎ ŘŜ рέ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜǎ 

de 0.85x0.85x0.60 metros.  

¶ Rectificar mediciones e iƴǎǘŀƭŀǊ рп ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ пέ{5w пм(Aguas residuales de 

sanitarios) y 36 metros de tubería dŜ t±/ нέ {5w нс(Aguas Residuales de Lavamanos, 

duchas, lavaplatos) donde se otorgó una pendiente de 1%. 

¶ Realizar pruebas de velocidad de la descarga. 

¶ Aterrar con material producto de excavación. 

¶ Compactar el relleno en capas de cada 10-15 cms. 

¶ Realizar limpieza de toda el área trabajada. 

 

Complicaciones durante la conexión: 

¶ Demora de autorización de propietaria para realizar la conexión. 

¶ Constantes lluvias intensas. 

 

Costo de la obra 

Lps.22, 008.16 

 

 

 

 

La programación se desfaso del periodo de tiempo programado debido a la demora del 

propietario en brindar la autorización para realizar la conexión.  

Actividad 3. Conexiones Ramal Splash Inn 

Casa 100: 

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a 

Splash Inn. 

Categoría: Residencial. 

Las condiciones iniciales:  

¶ La propiedad contaba con la estructura de una 

fosa séptica en la cual eran depositadas las 

aguas residuales provenientes de los sanitarios 

y las aguas que provenían de duchas, lavaplatos 

y lavamanos eran descargados al terreno 

natural, lo que provocaba proliferación de 

zancudos. 

Programación 

Tiempo de Obra 
Programado 

Tiempo de Obra 
Ejecutado 

Cumplimiento 

Inicio:14/9/16 
Finalización:20/9/16 

Inicio: 1/12/16 
Finalización:15/12/16 

100%  
 

Splas Inn 

103 

100 
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¶ La propiedad contaba con las instalaciones de dos sanitarios, 2 lavamanos, 2 lavaplatos, 2 

duchas. 

¶ No existía caja de registro cercana conectada al sistema. 

 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Dialogar con el propietario y brindarle la información referente al propósito primordial de 

desarrollo del proyecto. 

¶ Modificar el diseño inicial ya que el mismo solamente indicaba las conexiones de aguas 

residuales provenientes de sanitarios e integrar la conexión de instalaciones de 

lavamanos, duchas y lavaplatos. 

¶ Marcar el tramo donde se instalaría la tubería. 

¶ Construir una caja de registro ŘŜ ōƭƻǉǳŜǎ ŘŜ рέ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜǎ ŘŜ лΦуп ŘŜ ȄлΦупȄлΦрл 

metros la misma se situó frente a la propiedad a conectar. 

¶ Excavar el tramo marcado a un profundidad variable de 1.20 a 0,50 metros. 

¶ Conformar el zanjo y rectificar las mediciones.   

¶ Instalar 12 meǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ пέ{5w пмΣ с ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ {/I пл 

¶ Instalar 24 ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ нέ {5w нс ̧  нп ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ  м ѹέ 

¶ La pendiente dejada para las tuberías fue de 1%. 

¶ Se realizaron pruebas de velocidad de la descarga. 

¶ Se aterro las tuberías con material producto de excavación. 

¶ Se compacto el relleno en capas de cada 10-15 cms. 

¶ Se realizó limpieza de toda el área trabajada. 

 

Complicaciones durante la conexión: 

¶ La tubería principal que conducía de la caja de registro existente a la caja nueva se instaló 

al lateral de una calle secundaria no pavimentada y al iniciar las excavación quedaría 

bloqueaba el paso a los residentes de ese sector por lo que fue necesario dialogar con 

ellos al respecto e ingresar mayor cantidad de personal para que la actividad se ejecutase 

en un día.  

 

Costo de la obra 

Lps.23, 451.14 

 

 

 

 

  

 

Programación 

Tiempo de Obra 
Programado 

Tiempo de Obra 
Ejecutado 

Cumplimiento 

Inicio:22/9/16  
Finalización:4/10/16 

Inicio: 1/9/16 
Finalización:8/9/16 

100%  
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Casa 103: 

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a Splash 

Inn. 

Categoría: Residencial-Apartamentos 

Las condiciones iniciales:  

¶ La propiedad consta de tres apartamentos con las 

instalaciones de tres sanitarios, tres lavamanos, tres duchas y dos lavaplatos. 

¶ La propiedad contaba con la estructura de una fosa séptica en la cual eran depositadas las 

aguas residuales provenientes de los sanitarios y las aguas que provenían de duchas, 

lavaplatos y lavamanos eran descargados al terreno natural, lo que provocaba 

proliferación de zancudos. 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Dialogar con el propietario y brindarle la información referente al propósito primordial de 

desarrollo del proyecto. 

¶ Modificar el diseño inicial ya que el mismo indicaba realizar la conexión a partir de la salida 

de la fosa séptica y no se incluía la conexión de instalaciones de lavamanos, lavaplatos, 

duchas y lavadora. 

¶ Marcar el tramo donde se instalaría la tubería. 

¶ Excavar el tramo marcado a un profundidad variable de 0.60 metros. 

¶ Conformar el zanjo y rectificar las mediciones.   

¶ Instalar 30 metros de tubería de PVC 3έ{5w пмΣ 12 metros de tubería de PVC SDR 41 Y 54 

ƳŜǘǊƻǎ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ м ѹέ{5w нсΦ 

¶ La pendiente dejada para las tuberías fue de 1%. 

¶ Se realizaron pruebas de velocidad de la descarga. 

¶ Se aterro las tuberías con material producto de excavación. 

¶ Se compacto el relleno en capas de cada 10-15 cms. 

¶ Se realizó limpieza de toda el área trabajada. 

Complicaciones durante la conexión:                                                                                                                           

En una de las áreas de conexión permanecía un perro bravo, por lo que en muchas ocasiones era 

necesario esperar llamar a los dueños y que regresasen del trabajo para amarrarlo y poder 

ingresar al área de conexión. 

 

Costo de la obra 

Lps.18, 256.54 

 

 

 

Programación 

Tiempo de Obra 
Programado 

Tiempo de Obra 
Ejecutado 

Cumplimiento 

Inicio:6/10/16 
Finalización:12/10/16 

Inicio: 9/9/16 
Finalización:15/9/16 

100%  
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Actividad 4. Conexiones Ramal Sueño del Mar a Coconut Tree 

114A Y 114B:  

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a Sueño del 

Mar.  

Categoría 114: Residencial 

Las condiciones iniciales:  

¶ 114ª y 114B con un solo propietario, contaba con la 

estructura de una fosa séptica en la cual eran depositadas 

las aguas residuales provenientes de los sanitarios y las 

aguas que provenían de duchas, lavaplatos y lavamanos 

eran descargados al terreno natural, lo que provocaba proliferación de zancudos. 

¶ La propiedad 114A contaba con las instalaciones de un sanitario, un lavamanos, un 

lavaplatos, una ducha e instalación para lavadora. 

¶ La propiedad 114 B son dos apartamentos cada uno cuenta con instalación para un 

sanitario, una ducha, un lavaplatos, un lavamanos y lavadora. 

¶ En el apartamento inferior de la propiedad 114 B el sanitario no funcionaba 

adecuadamente ya que el agua residual permanecía estancada por lo que dicho 

apartamento permanecía deshabilitado. 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Dialogar con el propietario y se le explico el propósito primordial de desarrollo del 

proyecto fue necesario realizar varias visitar para dialogar al respecto para que otorgase la 

autorización de ingresar a la propiedad y conectarse al sistema. 

¶ Al diseño inicial se le agrego la conexión de tuberías provenientes de lavamanos, duchas, 

lavaplatos y lavadoras. 

¶ Inspeccionar el sanitario del apartamento inferior de la 114 B y se observó que la 

pendiente de la tubería se encontraba en sentido contrario de forma que el agua en lugar 

de realizar el recorrido por gravedad se regresaba y se mantenía en la tubería, por lo que 

se realizó la reparación e instalación de tubería quedando en óptimas condiciones para su 

uso. 

¶ Marcar el tramo donde se instalaría la tubería, excavar la longitud marcada con una 

profundidad aproximada de 0.40 metros 

¶ Conformar y rectificar mediciones del zanjo. 

¶ Instalar 18 meǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ пέ{5w пмΣ ǇŀǊŀ ƭƝƴŜŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Ŝ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ 

provenientes de sanitarios. 

¶ Instalar 45 metros ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ нέ {DR 26 para conectar instalaciones provenientes 

de duchas, lavamanos, lavaplatos y lavadora, las tuberías de la propiedad 114A se fijaron 

con abrazaderas en la pared de la casa, las de la 114B quedaron aterrada. 

¶ Para evitar malos olores en el interior de laǎ ǇǊƻǇƛŜŘŀŘŜǎ Ŝƴ ƭŀǎ ǘǳōŜǊƝŀǎ ŘŜ t±/ ŘŜ нέ ǎŜ 

instalaron accesorio llamados trampas. 

¶ La pendiente dejada para las tuberías fue de 1%. 
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¶ Realizar pruebas de velocidad de la descarga. 

¶ Rellenar con material excavado. 

¶ Compactar el relleno en capas de cada 10-15 cms. 

¶ Realizar limpieza de toda el área trabajada. 

 

Costo de la Obra: 

Lps.10, 799.50 

 

 

 

 

Casas 122 y 123: 

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a la entrada de 

west end atrás de Sandy Buns. 

Categoría: Residencial 

Las condiciones iniciales:  

¶ 122 y 123 con un solo propietario, cada casa contaba con la 

estructura de una fosa séptica en la cual eran depositadas las 

aguas residuales provenientes de los sanitarios y las aguas que 

provenían de duchas, lavaplatos y lavamanos eran descargados 

al terreno natural. 

¶ Propiedad con mayor abundancia de zancudos debido a la 

acumulación de agua en los patios. 

¶ La propiedad 122 cuenta con las instalaciones de un sanitario, 

un lavamanos, y una ducha.  

¶ La propiedad 123 cuenta con instalación para dos sanitarios, una 

ducha, un lavaplatos, un y lavamanos. 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Dialogar con el propietario y se le explico el propósito primordial de desarrollo del 

proyecto y fueron presentados los empleados que permanecerían en el área. 

¶ Modificar el diseño inicial al cual se le agrego la conexión de tuberías provenientes de 

lavamanos, duchas, lavaplatos y lavadoras. 

¶ Marcar el tramo donde se instalaría la tubería. 

¶ Construir una caja de registro ƘŀŎƛŜƴŘƻ ǳǎƻ ŘŜ ōƭƻǉǳŜ ŘŜ рέ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŘƛƳŜƴǎƛƽƴ ŘŜ лΦус 

metros de ancho, 0.86 metros de alto y 1.20 metros la altura fue definida debido a que el 

propietario informo que es una zona inundable en temporadas de lluvias intensas, así 

Programación 

Tiempo de Obra 
Programado 

Tiempo de Obra 
Ejecutado 

Cumplimiento 

Inicio:14/10/16 
Finalización:25/10/16 

Inicio: 10/10/16 
Finalización:14/10/16 

100%  
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mismo la anterior utilizada para captar las aguas residuales de provenientes de ambas 

casas con una salida de recorren a la línea principal conectada al sistema. 

¶ Realizar la excavación a una profundidad aproximadamente de 0.40 metros, conformar y 

ǊŜŎǘƛŦƛŎŀǊ ƳŜŘƛŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ǇǊƻŦǳƴŘƛŘŀŘ ŘŜƭ ȊŀƴƧƻΣ Ŝ ƛƴǎǘŀƭŀǊ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ пέ{5w пм ǇŀǊŀ 

tramo de línea principal y tuberías provienen de sanitarios e instalar ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ м ѹέ 

SDR 26 para instalaciones de duchas, lavamanos y lavaplatos. 

¶ La pendiente dejada para las tuberías fue de 0.7%. 

¶ Realizar pruebas de velocidad de la descarga. 

¶ Aterrar tubería haciendo uso del material excavado. 

¶ Compactar el relleno en capas de cada 10-15 cms. 

¶ Realizar limpieza de toda el área trabajada. 

 

Costo de la Obra: 

Lps.31, 337.55 

 

 

 

Casa 128 

La propiedad se encuentra ubicada en la zona cercana a la entrada de west end 

atrás coconut tree  

Categoría: Residencial 

Las condiciones iniciales:  

¶ Bajo la casa se encuentra ubicada la estructura de una fosa séptica en la 

cual eran depositadas las aguas residuales provenientes de los sanitarios 

y las aguas que provenían de duchas, lavaplatos y lavamanos eran 

descargados al terreno natural. 

¶ La fosa séptica estaba casi llena y el propietario informo que la misma no se 

le había construido con losa inferior de concreto por lo que las aguas residuales se 

encontraban directamente sobre el terreno natural. 

¶ Cuenta con las instalaciones de dos sanitarios, un lavamanos, dos duchas, un lavaplatos y 

tuberías de conexiones futuras para un apartamento en el segundo nivel. 

¶ La propiedad se ubica en una colina en la parte de atrás de coconut tree dicha área no 

tenía conexión al sistema de alcantarillado. 

 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Dialogar con el propietario el propósito primordial de desarrollo del proyecto sin embargo 

debido a que la propiedad no contaba con caja de registro conectada al sistema, era 

Programación 

Tiempo de Obra 
Programado 

Tiempo de Obra 
Ejecutado 

Cumplimiento 

Inicio30:/8/16 
Finalización:6/9/16 

Inicio: 25/8/16 
Finalización:29/8/16 

100% 
 



 

 
 

Conservación de Recursos Marinos en Centro América BMZ 2007 66 667  

Conexiones de Aguas Residuales en la Comunidad de West End 

 

necesario solicitar autorización del vecino para conectarse a la caja de registro 

perteneciente a su propiedad, inicialmente el vecino no autorizo la conexión y no fue 

hasta aproximadamente un mes después que como resultado de la insistencia del 

propietario de la 128 se otorgase la autorización. 

¶ Ampliar el diseño inicial agregando la conexión de tuberías provenientes de lavamanos, 

duchas, lavaplatos y lavadoras. 

¶ Revisar elevaciones y marcar el tramo donde se instalaría la tubería. 

¶ Construir una caja de registro principal en la cual captaría las aguas residuales de 5 casa 

adicionales encontradas en el área la misma con las dimensiones de 1.22 metros de ancho, 

1.22 metros de largo con una profundidad de 2.70 metros. 

¶ Construir una caja de registro secundaria independiente para la propiedad 128 con las 

dimensiones de 0.84 metros de ancho, 0,84 metros de ancho y 1 metro de profundo.  

¶ Excavar tramo marcado con profundidades de aproximadamente 2.70 a 0.60 metros de 

Suelo arenoso. 

¶ Conformar y rectificar profundidades del zanjo e instalar 24 metros de tubería de PVC 

пέ{5w пмΣму ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ оέ{5w пм ǇŀǊŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƭƝƴŜŀ principal e 

instalaciones de sanitarios, 12 metros de tubería de PVC SDR 26 para instalaciones de 

lavadora, lavaplatos y su vez se dejaron tramos de tubería para conexiones futuras que el 

dueño realizaría, esto con el propósito de facilitar la conexión y evitar la utilización de 

sépticos. 

¶ La pendiente dejada para las tuberías fue de 1 %. 

¶ Realizar pruebas de velocidad de la descarga y aterrar con material excavado 

compactando en capas de 0.10 a 0.15 metros 

¶ Realizar limpieza de toda el área trabajada. 

 

 

 

Costo de la Obra: 

Lps.38, 871.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación 

Tiempo de Obra 
Programado 

Tiempo de Obra 
Ejecutado 

Cumplimiento 

Inicio28:/10/16 
Finalización:8/11/16 

Inicio: 16/9/16 
Finalización:26/9/16 

100%  
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Actividad 4. Conexiones Ramal desde las Orquídeas hasta Coconut Tree 

Inicialmente se programó la conexión de 3 propiedades con la numeración según estudio de la 

69,70ª y 70B en la zona Half Moon Bay, sin embargo para realizar su conexión es necesario de la 

construcción de una estación elevadora la cual generaría costos energéticos al iniciar su operación. 

Los costos energéticos generados por las estaciones elevadoras de la comunidad a la fecha han 

sido pagados por la Municipalidad de Roatán, sin embrago la Municipalidad ha expresado el deseo 

de disminuir los mismos y no aumentarlos. 

Debido a lo anterior se solicitó el cambio de propiedades a conectar por aquellas que no 

requiriesen de mayor infraestructura para su conexión. 

Es así como se logra la conexión de 12 propiedades:  

¶  128ª- 128 E 

¶  4 Cabañas en Seagrape 

¶ 55c 

¶ 70 c 

¶ 70 D 

¶ Línea a casa calicó 

 

Las conexiones fueron realizadas en clima de lluvias 

intensas por lo que fue necesario que los empleados 

trabajasen los sábados después de su horario normal y días 

domingos. 

Para la realización de las 12 conexiones fue necesario de la 

instalación de 36 metros de tuōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ пέ {/I плΣммп 

ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ пέ{5w пмΣ фл ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ 

t±/ нέ {5w нсΣ му ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ t±/ оέ {5w пмΣм 

tubería ŘŜ t±/ ѹέ ȅ ҁέ SCH 40, 6 metros de tubería de PVC 

уέSDR 41 y seis metros de tubería PVC SDR 26. 

 

Costo de obras 

Lps.299, 632.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación 

Tiempo de Obra 
Programado 

Tiempo de Obra 
Ejecutado 

Cumplimiento 

Inicio:11/11/16  
Finalizacion:15/12/17 

Inicio:27/9/16 
Finalizacion:30/11/16 

100%  
. 

55C 

4 Cabañas 

70C  

Linea a casa calico 

70D 

128A -128 E 
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128 A- E 

Las propiedades se encuentran ubicadas en la zona cercana a la entrada de west end atrás coconut 

Categoría: Residencial 

Las condiciones iniciales:  

¶ 128 A: Cuenta con las instalaciones de un sanitario, una ducha y 

un lavamanos, en donde las aguas residuales del sanitario eran 

descargadas a la fosa séptica.  

¶ La fosa séptica se encontraba bajo el sanitario se observaba casi 

llena y el propietario informo que la misma no poseía losa de 

concreto inferior por lo que las aguas residuales eran absorbidas 

por el suelo. 

 

¶ 128 B: Cuenta con las instalaciones de dos sanitarios, dos lavamanos, dos duchas, un 

lavaplatos e instalación para una lavadora, uno de los sanitarios se encontraba ubicado 

bajo la fosa séptica y presentaba las mismas condiciones de la ubicada en la 128 A (casi 

llena y sin losa inferior de concreto).  

 

¶ 128 C: Cuenta con las instalaciones de un sanitario, una ducha, 

un lavamanos y un lavaplatos en donde las aguas residuales del 

sanitario eran descargadas a la fosa séptica de la casa 128 B. 

 

¶ 128 D: (Restaurante el Pazzo) Cuenta con las instalaciones de un 

sanitario, un lavamanos y un lavaplatos en donde las aguas 

residuales del sanitario eran descargadas a la fosa séptica 

ubicada bajo el sanitario. 

¶ 128E: Cuenta con las instalaciones de un sanitario, una ducha, 

un lavamanos y un lavaplatos en donde las aguas residuales del 

sanitario eran descargadas a la fosa séptica ubicada bajo el 

sanitario, así mismo el propietario nos informó que el séptico no se había construido con 

losa inferior de concreto, por lo que el agua residual era absorbida directamente por el 

suelo. 

¶ En todas las propiedades únicamente las aguas residuales de los 

sanitarios eran descargadas a los sépticos y de las instalaciones 

de lavadoras, duchas, lavaplatos eran descargadas en la superficie 

de los terrenos, lo cual provocaba zancudos en el área. 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Cuando se realizó la conexión de la propiedad 128 se encontraron las casas 128 A ςE las 

cuales no estaban incluidas en el estudio, para lograr la conexión fue necesaria de la 

construcción de una caja de registro principal (2.65 metros de profundidad y una losa 

inferior de 0,15 metros) a la cual se descargaría las aguas residuales de las propiedades 
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128,128A-128E y de esta recorren a la caja de registro en el terreno de vecino (familiar) 

que si está conectada al sistema de alcantarillado. 

¶ Inspeccionar otra ruta de conexión, ya que las propiedades tienen acceso por la calle 

principal que conduce de West End a West Bay, sin embargo no existe sistema de 

alcantarillado cercano para realizar dicha conexión. 

¶ Dialogar con los propietarios se les explico el propósito primordial de desarrollo del 

proyecto y se solicitó autorización para ingresar a sus propiedades y realizar la conexión, 

autorización que demoro algunos días en brindarse. 

¶  Obtenida la autorización se presentaron a los empleados que permanecerían en el lugar y 

la duración aproximada de los trabajos. 

¶ Se inició la excavación de la línea principal con una profundidad variable de 2.60- 1.20 

metros de profundidad y se instaló ǘǳōŜǊƝŀ tǾŎ ŘŜ пέ{5w плΣ ŘŜ ƭŀ ƭƝƴŜŀ ǇǊƛƴŎipal se 

ƛƴǎǘŀƭŀǊƻƴ ƭƝƴŜŀǎ ǎŜŎǳƴŘŀǊƛŀǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ пέ {5w 41 para cada casa fue necesario ir 

aterrando y compactando cada tramo donde se instaló tubería debido a la profundidad de 

excavación y con el objetivo de evitar accidentes se acordono el área con cinta de 

precaución. 

¶ Se construyeron 5 cajas de registro uǎŀƴŘƻ ōƭƻǉǳŜǎ ŘŜ ŎƻƴŎǊŜǘƻ ŘŜ рέŘŜ ƭŀǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜǎ 

de 0.84 de ancho, 0,84 de largo con alturas variable de 1.14-1.19 metros. 

¶ Realizadas las cajas de registro se prosiguió a realizar las conexiones de cada casa donde 

fue necesario realizar en todas las casas el marcaje del tramo de tubería a instalar, realizar 

excavaciones, instalar tuberías de PVC пέSDR 41 para instalaciones provenientes de 

sanitarios y PVC нέSDR 26 para instalaciones de lavamanos, lavaplatos, duchas y lavadora, 

las mismas con una pendiente de 1%. 

¶ Realizar relleno y compactación con material excavado, se realizaron pruebas de 

velocidad, y se realizó limpieza de toda el área trabajada. 

 

Complicaciones durante la conexión: 

¶ Propiedad 128 A: El sanitario inferior se encontraba ubicado sobre la fosa séptica (Sin Losa 

Inferior de Concreto), por lo que fue necesario utilizar una cortadora de concreto y 

rotomarillo para romper la losa de la acera del porche, parte de la pared para lograr 

instalar tubería y conectarla al sistema, una vez instalada se prosiguió a fundir el área 

aperturada, logrando dejar las mismas condiciones encontradas. 

¶ Propiedad 128 D: El Sanitario ubicado sobre la fosa séptica(sin losa inferior de concreto), 

sin embargo se tenía la opción de levantar una de las paredes de panelit para lograr 

instalar la tubería, lo cual se realizó sin embargo fue necesario cambiar el panelit debido a 

que tenía humedad y cuando se removió se dañó. 

¶ Propiedad 128 E: El sanitario ubicado sobre fosa séptica para lograr dicha instalación fue 

necesario de cortar firme de concreto y levantar cerámica del baño, una vez realizada la 

conexión fue necesario la instalación de cerámica (no había en existencia del mismo tipo 

en las ferreterías por lo que fue necesario cambiar toda el área del baño). 

¶ En el periodo de ejecución se presentaron lluvias intensas y constantes. 
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4 Cabañas en zona hacia Sea Grape: 

Las propiedades se encuentran ubicadas en la zona cercana Sea 

Grape  

Categoría: No Residencial- Apartamentos 

Condiciones Iniciales: 

¶ Las cuatro cabañas cuentan con instalaciones para un 

sanitario, un lavamanos, una ducha y un lavaplatos. 

¶ Las cuatro cabañas se encuentran conectadas a una fosa séptica. 

¶ Las Cuatro cabañas descargaban sus aguas residuales de sanitarios a la fosa séptica, y las 

aguas residuales de lavamanos, lavaplatos y duchas dirigidas al terreno natural. 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Realizar una visita al propietario y se le explico el objetivo del proyecto, en esta ocasión se 

recibió acompañamiento de un representante del patronato, el propietario acepto se le 

conectase únicamente los sanitarios. 

¶ Revisar elevaciones y marcar la ruta donde se instalaría la tubería. 

¶ Realizar la excavación del terreno , rectificar mediciones e instalar tubería ŘŜ t±/ ŘŜ пέ 

SDR 41 

¶ Para futuras inspecciones se dejó instalado un clean outs. 

¶ Realizar relleno o aterrado de tubería con material del sitio el mismo fue compactado y se 

limpió el área trabajada. 

 

Conexión 55C: 

Las propiedades se encuentran ubicada en la zona cercana a las 

Orquídeas.  

Categoría: No Residencial-Edificio de apartamentos 

Condiciones Iniciales:  

¶ Edificio en construcción de 3 apartamentos, no existía sistema 

de alcantarillado hasta dicha propiedad y el propietario no 

había construido fosa séptica ya que deseaba conectarse a la 

red de alcantarillado de la comunidad. 

La actividad de conexión consistió en: 

¶ Realizar la inspección a la propiedad y se determinó si técnicamente era posible ya que la 

longitud de la propiedad a la caja de registro más cercana son aproximadamente 110 

metros para lo cual su conexión dependería de instalar la tubería principal en una calle 

secundaria no pavimentada que da acceso a otras propiedades, sin embargo debido a la 

poca profundidad de la caja de registro conectada al sistema ,la tubería que se instalaría 

estaría expuesta al tráfico vehicular, por lo anterior se vio la opción de una pequeña 
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estación elevadora o que el propietario pidiese autorización con los dueños de los lotes 

vecinos y que la línea principal recorriera la orilla los de mismos, siendo esta última opción 

la definitiva a ejecutarse ya que se obtuvo la aprobación de los propietarios. 

¶ El propietario aporto con parte de la mano de obra, arena para relleno y herramientas. 

(muleta para romper arrecife, generador y diésel ) 

¶ 9ƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŀ ŀǇƻǊǘƻ Ŏƻƴ Ƴŀƴƻ ŘŜ ƻōǊŀΣ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/сέ {5w нс ȅ ŀŎŎŜǎƻǊƛƻǎΦ 

¶ Se realizó el marcaje, excavación de terreno (suelo roca-arrecife), se rectificaron 

ƳŜŘƛŎƛƻƴŜǎΣ ǎŜ ŎƻƴŦƻǊƳƽ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎŀƳŀ ŘŜ ŀǊŜƴŀ ŘŜ ŀǇǊƻȄƛƳŀŘŀƳŜƴǘŜ сέΣ ǎŜ ƛnstaló la 

tubería, se rellenó con arena, se compacto y limpio el área. 

¶ En la línea principal de tubería instalada se dejaron líneas secundarias para todos los lotes 

de terreno (aproximadamente 8) y se dejaron clean outs para inspecciones futuras. 

¶ Debido a que se instaló la línea principal fue posible la conexión de del 55 B y 55D.  

 

Conexión 70 C: 

Las propiedades se encuentran ubicada en la zona cercana a 

casa calicó 

Categoría: Residencial 

Condiciones Iniciales:  

¶ Frente a dicha propiedad existe una caja de registro 

conectada al sistema, sin embargo la profundidad de la misma no es suficiente para 

realizar la conexión, debido a los desniveles de la casa. 

¶ La casa cuenta con instalaciones para dos sanitarios, dos lavamanos, dos duchas y un 

lavaplatos. 

¶ La casa descargaban sus aguas residuales de sanitarios a una fosa séptica, y las aguas de 

lavamanos, lavaplatos y duchas eran dirigidas al terreno natural. 

 

La actividad de conexión consistió: 

¶ Dialogar con el propietario y dar a conocer los objetivos del proyecto, quien 

inicialmente autorizo la conexión y el día que se iniciarían los trabajos menciono que 

ya no deseaba su conexión, para lo cual fue necesario dialogar nuevamente hasta que 

se obtuvo la autorización definitiva. 

¶ La ubicación de la casa y del terreno no permitía que la tubería a instalarse quedase 

aterrada por lo que fue necesario la construcción de pilotes de concreto esto con el 

objetivo de dar estabilidad a las tuberías y ganar altura para que el agua recorriese por 

gravedad. 

¶ Se construyeron 8 pilotes ŘŜ ŎƻƴŎǊŜǘƻ ƘŀŎƛŜƴŘƻ ǳǎƻ ŘŜ ŎŜƳŜƴǘƻΣ ŀǊŜƴŀΣ ƎǊŀǾŀ ŘŜ ѹέΣ 

ǾŀǊƛƭƭŀǎ ŘŜ оκуέ ȅ ƳƻƭŘŜǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ сέΦ 

¶ {Ŝ ƳŀǊŎƽ ƭŀ Ǌǳǘŀ ŘŜ ƭŀ ǘǳōŜǊƝŀ ŀ ƛƴǎǘŀƭŀǊΣ ǎŜ ŜȄŎŀǾƻ нΩ ŘŜ ǇǊƻŦǳƴŘƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ŎƻƭƻŎŀǊ ƭƻǎ 

pilotes, se instalaron los pilotes y se fue realizando la iƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ǘǳōŜǊƝŀǎ ŘŜ пέ 

de PVC para las instalaciones de sanitarios y de PVC de нέ SDR 26 para las 
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instalaciones de duchas, lavamanos y lavaplatos, dichas conexiones quedaron fijadas 

con abrazaderas plásticas y con cinta metálica sujetada en las vigas bajo el piso de 

madera de la casa.  

¶ Se instalaron clean outs para inspecciones futuras se realizó pruebas de velocidad y se 

realizó limpieza del área. 

Complicaciones durante la conexión: 

¶ Demora en otorgar autorización de conexión. 

¶ Intensas lluvias. 

Conexión 70 D: 

Las propiedades se encuentran ubicada en la zona cercana a casa 

calicó. 

Categoría: Residencial 

Condiciones Iniciales: 

¶ La casa cuenta con instalaciones para un sanitario, un 

lavamanos, una ducha, un lavaplatos y lavadora. 

¶ Las aguas residuales de sanitarios eran descargados en la fosa séptica y las aguas de 

lavamanos, lavaplatos y duchas eran dirigidas al terreno natural. 

La actividad de conexión consistió: 

¶ Dialogar con el propietario y dar a conocer los objetivos del proyecto. 

¶ Coordinar los días de realización de los trabajos ya que los dueños no permanecían en 

la propiedad. 

¶ Se marcó la ruta de la tubería a instalar, se excavo 3Ω de profundidad, se conformó el 

zanjo donde se instalaría la tubería, se revisaron las medidas y pendientes de la 

tubería (1%), se instaló la tubería para conexión de sanitarios haciendo uso de tubería 

de PVC ŘŜ пέ SDR 41, y se conectaron las instalaciones de duchas, lavamanos, 

ƭŀǾŀǇƭŀǘƻǎ ƘŀŎƛŜƴŘƻ ǳǎƻ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ нέSDR 26, se realizaron pruebas de 

velocidad de la descarga, se realizó el relleno con material del sitio y se limpió el área 

trabajada. 

Complicaciones durante la conexión: 

¶ Lluvias intensas 
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Línea a Casa Calicó: 

Las propiedades se encuentran ubicada en la zona cercana a casa calicó. 

Categoría: Residencial 

Condiciones iniciales: 

¶ Existen 7 propiedades cercanas al área de casa calicó sin conexión al sistema por lo que se 

indago con los propietario e informo sobre el proyecto, las respuestas de uno de ellos fue 

que deseaba conectarse , 3 propietarios no se encontraban en el país, 2 propietarios 

pensarían su respuesta, 1 de ellos menciono si era posible técnicamente no existía 

inconveniente. 

¶ No se visualizaban cajas de registro ni pozos de inspección conectadas a los sistemas 

cercanos a las propiedades. 

Actividad de Conexión: 

¶ El estudio indicaba que se podría instalar una tubería en la estación elevadora sin 

embargo, la actividad de ejecución se complicaría debido a que para realizarla la 

misma se debería de interferir en la calle principal que es único acceso hacia la zona 

de sea grape y las orquídeas por lo que se buscaron los pozos de inspección según los 

datos de los planos As-Built del sistema de alcantarillado comunitario, sin embargo la 

actividad fue un poco complicada debido a que se encuentran aterrados y para lograr 

realizar la excavación y no bloquear la calle principal fue necesario solicitar permiso de 

un dueño de lote cercano para remover el cerco de su propiedad y permitir el acceso 

de vehículos por el mismo, el dueño solicito se le apoyase colocando su cerco en el 

mismo lugar del que fue removido y mejorar el mismo. 

¶ Se removió el habilitando el paso vehicular y se inició la excavación de dos puntos 

posibles de ubicación ŘŜƭ ǇƻȊƻΣ ǎŜ ŜƴŎƻƴǘǊƽ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ǇƻȊƻǎ ŀ нΩ ŘŜ ǇǊƻŦǳƴŘƛŘŀŘ 

respecto a superficie de terreno de la calle principal, encontrado el pozo se introdujo 

un tramo ŘŜ с ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ уέ ŀ нΦрл ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ǇǊƻŦǳƴŘƛŘŀŘ en 

dirección hacia una nueva caja de registro a construir para la recolección de las 

residuales de dichas propiedades. 

¶ A todo lo largo de la excavación se instalaron paredes de playwood marino con postes 

de madera con el objetivo de evitar que las paredes del terreno se derrumbaran 

ocasionando accidentes laborales, sin embargo las intensas y continuas lluvias estaban 

provocando derrumbes empujando las paredes ademadas y provocando una posible 

pérdida de la calle, por lo que fue necesario aterrar todo el tramo de tubería ya 

instalado y continuar los trabajos hasta que el clima mejorase. 

¶ Existió sobrante de material excavado que con la lluvia se convirtió en lodo por lo que 

fue necesario mandar a botarlo. 

¶ El cerco de madera fue reparado e instalado nuevamente en su lugar. 

Complicaciones de conexión: 

¶ Constantes lluvias intensas. 

¶ Habilitación de nuevo tramo para paso vehicular. 
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USO DE SALDO DE PROYECTO 

A finales de diciembre se lograron concretar 31 conexiones al sistema habiendo con ello 

sobrepasado la cantidad inicial propuesta y así mismo se obtuvo un ahorro, el cual se solicitó 

utilizar para realizar la conexión pendiente en la zona de casa calicó y compra de equipos. 

Conexión 62:  

Las propiedades se encuentran ubicada en la zona cercana a casa 

calicó.  

Categoría: No Residencial 

Condiciones iniciales:  

¶ Edificio de seis apartamentos cada uno cuenta con las 

instalaciones de un sanitario, un lavamanos, un lavaplatos, 

una ducha y lavadora. 

¶ Todas las Aguas residuales de las instalaciones eran 

descargadas en la fosa séptica. 

¶ En el área existen otras propiedades sin embargo solo se logró obtener la autorización 

para conectar la Nº62. 

Actividad de Conexión: 

¶ Para lograr dicha conexión fue necesario del tramo de tubería instalado a casa calicó 

mencionada en la actividad anterior (Tubería de PVC ŘŜ уέύ 

¶ Se inició nuevamente la excavación en el tramo donde quedo el extremo de tubería de 

PVC ŘŜ уέ Ŏƻƴ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ ǊŜŀƭƛȊŀǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ de una caja de registro, se realizó un 

agujero de 1,20metros (ancho) x 1.20 metros (Largo)x 2.50 metros (profundidad),para 

retener las paredes del agujero excavado se colocaron láminas de plywood marino para 

evitar accidentes donde los trabajadores pudiesen quedar aterrados, cabe mencionar que 

durante su colocación parte del terreno se derrumbó y fue necesario nuevamente 

remover el material para dar inicio a la realización de la caja. 

¶ Una vez realizada la caja se marcó el tramo donde se instalaría la línea principal que 

conduciría a la propiedad a conectar. 

¶  se inició la excavación la cual se realizó por tramos ya que parte del área era una calle de 

acceso otras propiedades. 

¶ Al iniciar las actividades el clima fue favorable sin embargo dos días después en horas de la 

madrugada iniciaron tormentas provocando que el zanjo aperturado se llenara de agua y 

la tierra excavada se saturara convirtiéndola en lodo por lo que fue necesario achicar 

agua, comprar nylon para proteger la tierra excavada, se instaló la línea principal usando 

ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ ŘŜ сέ y se dejaron líneas secundarias para conexión de 4 propiedades para 

que cuando decidiesen conectarse lo pudiesen realizar sin mayor complicación, se conectó 

la propiedad 62 y se dejó un clean out para inspecciones futuras, instalada la tubería se 

revisaron las elevaciones y se hicieron pruebas de velocidad de descarga. 
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¶ Se inició el relleno con material seco excavado y las últimas capas de relleno se hicieron 

con material selecto y grava ŘŜ ѹέΦ 

¶ Se limpió el área, y para evitar que el lodo producto de excavaciones se dirigiese al mar se 

ŎƻƭƻŎƽ ƎǊŀǾŀ ŘŜ ѹέΣ Ŝǎǘƻ ŀ ǎǳ ǾŜȊ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ ŀŎŎŜǎƻ Ƴłǎ ŎƽƳƻŘƻ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ǇƻōƭŀŘƻǊŜǎ ȅ 

turistas que transitaban por el área. 

Complicaciones de la conexión: 

¶ Tiempo de espera para iniciar hasta que mejorase el clima.(Diciembre a Enero) 

¶ Espera de menor cantidad de turistas en el área.(Vacaciones de fin de año) 

¶ Cuando el clima mejoro días después iniciaron tormentas provocando demorar los 

trabajos ya que era necesario achicar agua (ocurrió dos veces) 

¶ Al ser una zona de tránsito vehicular se debía trabajar por secciones esperando 

terminar un área para habilitar e iniciar con otra lo que demora la ejecución de los 

trabajos.  

 

Compra de equipos:  

Coral Reef Alliance otorgo fondos para realizar conexiones en las zonas de El Berrinche y Light 

House, actividades que dieron inicio en enero 2017; para lograr realizar la conexión de 

propiedades en la zona de Light House se requiere de la construcción de una estación elevadora la 

cual requiere de equipos con costos elevados por lo que se solicitó que con parte del saldo del 

proyecto se comprasen dichos equipos siendo lo anterior autorizado es por ello que se logra la 

compra de: 

¶ Un Generador marca Eleclite de 10.5 kw de potencia silencioso 

¶ Dos bombas sumergibles marca Goulds de  2HP 

¶ Material Eléctrico como ser base para medidor, medidor eléctrico, cableado y accesorios 

para instalación de generador, bombas sumergibles e iluminación de la caseta de 

operaciones 

¶ Rieles, panel Dúplex y alarma audiovisual para bombas sumergibles. 

¶ Compra de Bloques para construcción de caseta de operaciones. 

Complicaciones de actividad: 

¶ Tiempo de espera de cotizaciones: Debido a los precios de los equipos fue necesario de la 

solicitud de cotizaciones a diferentes proveedores las mismas solicitadas desde el mes de 

diciembre 2016 y entregadas entre mediados de enero y febrero. 

¶ Parte de los equipos son traídos de fuera del país por lo que los proveedores tardan hasta 

6 semanas para entregar el producto. 
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OBSTACULOS DEL PROYECTO: 

El proyecto se programó para ejecutarse en el término de cinco meses iniciando del 12 de agosto 

del 2016 al 12 de enero del 2017 donde las actividades programadas se realizaron en un término 

de 4 ½ meses lo que significa que se existió cumplimiento de ejecución de actividades en el tiempo 

programado. 

Sin embargo existió saldo o ahorro a favor del proyecto y el mismo fue finalizado en el 28 de 

febrero del 2017 extendiendo con ello el proyecto a 1 ½ mes adicionales. 

En el trascurso del proyecto se consideraron los siguientes puntos como obstáculos desfavorables 

al proyecto: 

¶ Falta de autorización de propietarios para realizar la conexión: El proyecto dio inicio en 

Agosto 2016 sin embargo desde mayo del mismo año se hizo la solicitud a la municipalidad 

de facilitar una ordenanza con el fin de que todos aquellos pobladores que tenían acceso 

al sistema de alcantarillado de la comunidad de West End se conectasen al mismo, dicha 

solicitud se realizó con el objetivo de que al iniciar la fase II de proyecto se tuviese un 

documento que facilitara la obtención del permiso de los propietarios para ingresar a las 

propiedades y realizar la conexión, sin embargo dicho documento no fue entregado por la 

institución antes mencionada, debido a lo anterior se dificulto realizar algunas conexiones 

ya que al realizar las visitas a propietarios de diferentes sectores de la comunidad y 

explicarles el propósito del proyecto y aun siendo el mismo donado en su totalidad no 

permitían el acceso ni la conexión al sistema . 

¶ Clima: En el periodo que se aprobó el proyecto el clima predominante fue lluvias intensas, 

lo que alargaba los tiempos de ejecución requiriendo trabajar fuera del horario normal 

(sábados por la tarde y domingo), así mismo existieron áreas que los zanjo estaban 

conformados y listos para instalar tubería y la lluvia llenaba de agua los mismo, haciendo 

que la actividad se repitiese nuevamente. 

¶ Demora en entrega de accesorios: La mayor cantidad de tuberías y accesorios se 

compraron en la empresa llamada INVEPA conocida en Roatán por su calidad en Tuberías 

y productos para agua potable y saneamiento, se compararon los precios y calidad con 

otras ferreterías de la isla y se seleccionó realizar las compras en dicha empresa, sin 

embargo en algunas ocasiones fue necesario la espera en la entrega de accesorios de PVC, 

ya que los contenedores tardaban en llegar a Roatán.  

¶ Demora en entrega de cotizaciones: Debido a los precios de los equipos que se utilizarían 

en la estación elevadora a construir en la zona de Light House se solicitaron cotizaciones a 

proveedores a nivel nacional desde el mes de diciembre y las mismas fueron entregadas 

entre enero y febrero. 

¶ Demora en entrega de equipos: los equipos que se utilizaran para la estación elevadora 

son pedidos especiales y tardan en enviar aproximadamente hasta dos meses después de 

solicitado el producto. 

 

 



 

 
 

Conservación de Recursos Marinos en Centro América BMZ 2007 66 667  

Conexiones de Aguas Residuales en la Comunidad de West End 

 

 

VINCULOS ORGANIZACIONALES: 

Vínculo con el patronato de la comunidad: Durante el periodo de ejecución fue seleccionada la 

nueva directiva de patronato comunitario quienes mostraron interés desde un inicio en el 

desarrollo del proyecto, en ocasiones hicieron acompañamiento a las propiedades para facilitar el 

permiso de ingreso y debido a este acercamiento y con el objetivo de mejorar la comunidad 

también se logró la disolución de la junta de Agua Half Moon Bay Water Servicie absorbiendo el 

manejo total de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento 

ƭŀ Wǳƴǘŀ tƻƭƻΩs Water Association, con dicho cambio se inicia el proceso de instalación de micro 

medidores  en todo el sector de Half Moon Bay, por lo que a partir de marzo  los propietarios 

realizaran el pago por consumo de agua potable y tratamiento de aguas residuales conforme a las 

tarifas que maneja el Ente RegulŀŘƻǊ ŘŜ ƭƻǎ {ŜǊǾƛŎƛƻǎ ŘŜ !Ǝǳŀ tƻǘŀōƭŜ ȅ {ŀƴŜŀƳƛŜƴǘƻ 9w{!tΩ{ 

Vínculo con la comunidad en general: la socialización del proyecto permitió mayor cercanía e 

interacción con la población logrando que los pobladores tuviesen conciencia de los efectos que 

trae consigo la falta de saneamiento básica para la calidad del recurso marina y salud humana, 

Siendo en ocasiones los promotores con los vecinos para que se conectasen al sistema. 

Así mismo la interacción y acercamiento con los pobladores de la zona de Half Moon Bay como 

resultado de las actividades contempladas del proyecto ha permitido que los pobladores de dicha 

Ȋƻƴŀ ŀŎŜǇǘŜƴ Ŏƻƴ ŜƴǘǳǎƛŀǎƳƻ ƭŀ ƴǳŜǾŀ Ƨǳƴǘŀ ŘŜ ŀƎǳŀ tƻƭƻΩǎ ²ŀǘŜǊ !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΣ ǉǳƛŜƴŜǎ ǎŜ 

encargaran de la operación y mantenimiento del sistema de ese sector. 

±ƝƴŎǳƭƻ Ŏƻƴ Ŝƭ 9ƴǘŜ wŜƎǳƭŀŘƻǊ ŘŜƭ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ !Ǝǳŀ tƻǘŀōƭŜ ȅ {ŀƴŜŀƳƛŜƴǘƻ 9w{!tΩ{Υ La Junta 

tƻƭƻΩǎ ²ŀǘŜǊ !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ƙŀ ǘŜƴƛŘƻ ōǳŜƴŀ ǊŜƭŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ 9w{!tΩ{ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ŜƧŜŎǳŎƛƽƴ ŘŜƭ 

proyecto se logró la visita y participación de un representante de la institución en una reunión 

ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛŀ ǉǳƛŜƴ ŦƻǊǘŀƭŜŎƛƽ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ōǊƛƴŘŀŘŀ ŀ ƭŀ ŦŜŎƘŀ ŘŀŘŀ ǇƻǊ tƻƭƻΩǎ ²ŀǘŜǊ ǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ŀ 

que las responsabilidades de los usuarios como ser: cada poblador tiene la obligación de 

conectarse al sistema de alcantarillado. 

Así mismo por medio de ellos se inició un acercamiento con el Consejo Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento- CONASA quienes se encargan apoyar en temas de políticas, y asistencia técnica al 

sector de agua potable y saneamiento.  
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TABLA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Planificado Ejecutado Porcentaje 

Inicio Fin Inicio Fin 

Actividad 1. Conexiones Ramal de Half Moon Bay      

Casa 29 07-09-16 13-9-16 30-8-16 31-8-16 100% 

Casa 33-38/Cambiadas por conexión propiedad 
Meysi Wood, Dein Wood, 73,55B, 55D, 17ª,17B, 
104, Las palmas. 

11-11-16 11-1-17 1-12-16 25-12-16 100% 

!ŎǘƛǾƛŘŀŘ нΦ /ƻƴŜȄƛƻƴŜǎ wŀƳŀƭ ŘŜ /ƘƛƭƭƛŜΩǎ      

Casa 75 y 76 14-9-16 20-9-16 1-12-16 15-12-16 100% 

Actividad 3. Conexiones Ramal Splash Inn      

Casa 100  22-9-16 04-10-16 1-9-16 8-9-16 100% 

Casa 103 6-10-16 12-10-16 9-9-16 15-9-16 100% 

Actividad 4. Conexiones Ramal Sueño del Mar 
Hasta Coconut Tree 

     

Casa 114ª-114B 14-10-16 25-10-16 10-10-16 14-10-16 100% 

Casa 122 y 123 30-8-16 06-9-16 25-8-16 29-8-16 100% 

Casa 128 28-10-16 08-11-16 16-9-16 26-9-16 100% 

Actividad 5. Conexiones Ramal desde las 
Orquídeas hasta Coconut Tree 

     

Casa 69,70ª,70B Cambiadas por/128A-128E, 11-11-16 15-12-16 27-9-16 30-11-16 100% 

4 cabañas zona sea grape,70c,70d,55c      

Uso de Saldo del proyecto      

Conexión propiedad 62 - - 16-1-16 15-2-17 100% 

Compra de generador - - 19-12-16 17-2-17 100% 

Compra de bombas sumergibles - - 19-12-17 06-2-17 100% 

Compra de material eléctrico - - 20-2-17 21-2-17 100% 

Compra de rieles, panel dúplex y alarma 
audiovisual 

- - 19-12-17 27-2-17 100% 

Compra de bloques ŘŜ сέ 
 

- - 28-2-17 28-2-17 100% 
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LECCIONES 

¶ Se sugiere que al desarrollar estudios los mismos sean también revisados por aquellos que 

ejecutaran las obras ya que cualquier sugerencia o dato necesario podrá ser incorporado 

logrando mayor éxito y beneficio en el desarrollo del proyecto. 

¶ En las comunidades donde los tramites de obtención de permisos de construcción no son 

tan agiles se necesitan ingresar las solicitudes en un tiempo aproximado de dos meses 

antes de iniciado el proyecto con el fin de evitar atrasos al momento de ejecución.  

¶ Los proyectos que integran actividades que se verán beneficiados directamente los 

pobladores de una comunidad necesitan un periodo de tiempo adicional para la 

socialización e interacción con los mismos evitando que al iniciar el proyecto existan 

atrasos. 

¶ Se debe procurar que los proyectos que integren actividades tal como excavaciones se 

realicen en época de verano ya que los procesos de ejecución en época de invierno se 

convierten técnicamente más difíciles y económicamente más costosas ya que la mano de 

obra se prolonga más tiempo que el que requerirá si se realizaran en verano. 

¶ Cuando se requiera realizar la compra de equipos deben hacerse dentro de las primeras 

actividades a ejecutar, esto debido a la tardanza en la entrega de parte de los proveedores 

e inconvenientes de aduana. 

¶ Todo el personal que se convertirá en parte del equipo de ejecución debe conocer el 

propósito primordial y procedencia de fondos, con el objetivo que todos manejen la 

misma información y en caso que algún poblador preguntase, ellos brinden las respuestas 

adecuadas y no surjan problemas a futuros por mal manejo de información. 

¶ Es de vital importancia informar a la población las actividades que se desarrollaran o que 

pudiesen cambiar su entorno en el término de desarrollo del proyecto a través de notas 

informativas, o el uso de medios electrónicos. 

 

EFECTOS DEL PROYECTO: 

El proyecto trae consigo los siguientes cambios: 

Cambios Ambientales: La falta de saneamiento básico en las comunidades es uno de los factores 

que dañan la salud de los arrecifes y con la conexión de treinta y dos propiedades como parte del 

proyecto se mejora la calidad del agua y especies marinas. 

Por ejemplo según la factura del mes de enero de 13 de las propiedades conectadas al sistema con 

fondos del proyecto se trataron un aproximado de cuatrocientos veintitrés metros cúbicos 

(423M³) dato según lecturas de micro medidores, no se cuenta con el dato de 19 propiedades 

debido a que no tienen instalado micro medidor. 

En su gran mayoría los pobladores descargaban sus aguas residuales de lavamanos, duchas, 

lavadoras y lavaplatos sobre el terreno natural lo que causaba estancamiento de agua y a su vez 

proliferación de zancudos, se realizó un recorrido en las propiedades al finalizar las treinta y dos 

conexiones y se observó disminución de zancudos y mayor limpieza en las zonas. 
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Cambios Económicos: La economía de Roatán depende del turismo que es atraído por las playas 

de aguas cristalinas, arena blanca, y sus arrecifes de coral por lo que el mantener un arrecife 

saludable y libre de contaminación es vital para aumentar los ingresos a la isla. 

Así mismo todo propietario una vez realizada su conexión deberá comenzar a realizar un pago por 

tratamiento y uso de alcantarillado sanitario, el mismo se verá reflejado en la factura mensual que 

paga a la junta de agua, por lo que el proyecto trae consigo ingreso económico palpables lo 

mismos que se utilizaran para dar una adecuada operación y mantenimiento al sistema de agua 

potable y saneamiento de la comunidad. 

Por ejemplo algunas de las conexiones realizadas durante el proyecto en la factura del mes de 

enero pagaron por tratamiento de aguas residuales la cantidad de: 

¶ Casa 100: Ocho metros cúbicos (8 M³) tratados a un costo de dos dólares ($2.00) 

¶ Casa 114A: Trece metros cúbicos (13 M³) tratados a un costo de tres dólares ($3.00) 

¶ Casa 122 Y 123: Once metros cúbicos (11M³) tratados a un costo de tres dólares ($3) 

¶ Propiedad 128B, C, D: Cuarenta y ocho metros cúbicos (48M³) tratados a un costo de 

dieciséis dólares ($16) 

¶ Propiedad 128 y 128A: Veinte metros cúbicos (20 M³) tratados a un costo de cinco dólares 

($5.00) 

¶ Propiedad 128 E: Dieciocho metros cúbicos tratados (18M³) a un costo de cuatro 

dólares($4) 

¶ Propiedad las palmas: Ciento cincuenta y cinco metros cúbicos (155 M³) tratados a un 

costo de ciento sesenta y nueve dólares ($169) 

¶ Propiedad 104: Treinta y un metros cúbicos (31M³) tratados a ocho dólares ($8) 

¶ Propiedad 103:Ciento diecinueve metros cúbicos(119M³) tratados a cuarenta y cuatro 

dólares(44) 

Habiendo ingresado por trece conexiones la cantidad de: Doscientos cincuenta y cuatros dólares.-

$254.00 

Las diecinueve propiedades de las treinta y dos conectadas por parte del proyecto no se visualizan 

el monto de ingreso ya que en las mismas se iniciara el cobro a partir de marzo fecha en que 

contaran con la instalación de micro medidor. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Antes de iniciar el proyecto en conjunto personal de Bay Island Conservationy Association-BICA y 

[ŀ Wǳƴǘŀ ŘŜ !Ǝǳŀ tƻƭƻΩǎ ²ŀǘŜǊ realizó un recorrido por toda la comunidad y se dialogó con los 

pobladores sobre el inicio del proyecto, su objetivo principal y beneficios así mismo se pegaron 

afiches referentes al saneamiento. 

También fueron distribuidos a lo largo de la comunidad al inicio y durante el proyecto notas 

informativas redactada en el idioma español e inglés, en las cuales se detallaban las obras a 

realizar, fondos de financiamientos, consecuencias de falta de saneamiento, y la forma de ser 

beneficiados. 
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Se realizaron diversas reuniones con los miembros del patronato de la comunidad y se les informo: 
El origen del desarrollo de proyectos, los organismos involucrados, el objetivo del proyecto, 
formas y manejo de financiamiento. 
 
Se participó en dos reuniones comunitarias desarrolladas por el patronato y en las mismas se 
explicó a la población los avances de las conexiones y el objetivo de las mismas. 
 
Se desarrolló una reunión de difusión de resultado para lo cual se enviaron invitaciones a los 
representantes de la Municipalidad, Zolitur, patronato, ICF, Fundación Biosfera, BICA , Ente 
wŜƎǳƭŀŘƻǊ ŘŜƭ !Ǝǳŀ  tƻǘŀōƭŜ ȅ {ŀƴŜŀƳƛŜƴǘƻ 9w{!tΩ{, Healthy Reefs , Coral Reef Alliance y a cada 
de vivienda y negocio de la comunidad, en la misma se dio a conocer los resultados del proyecto, 
se entregaron reconocimientos a aquellos organismos que han sido de vital apoyo para el 
desarrollo en la ŎƻƳǳƴƛŘŀŘΣ ȅ ŀǎƝ ƳƛƳƻ Ŝƭ wŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜ ŘŜ 9w{!tΩ{ Řƛƻ ǳƴŀ ŎƘŀǊƭŀ ŘŜ ƭŀǎ 
obligaciones y derechos de un junta de agua como del consumidor. 

 

CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

¶ Debido al ingreso de fondos por parte de Coral Reef Alliance se lograra mayor cantidad de 

conexiones y se integrara la conexión de dos zonas de mayor contaminación de la 

comunidad como ser: 

El berrinche: quienes descargan directamente sus aguas residuales al mar, el proceso de 

conexión con dichos fondos ha dado inicio en enero 2017, logrando a la fecha la conexión 

de 30 propiedades. 

Zonas de conexión cercanas a Light House: En marzo se iniciara la construcción de una 

estación elevadora permitiendo la conexión de casas y negocios del sector. 

¶ Se tiene planificado el levantamiento de datos de los sectores donde no existe red de 

alcantarillado sanitario con el objetivo de determinar técnicamente y financieramente la 

opción de mayor factibilidad para lograr la conexión de los mismos. 

¶ Se continuara la búsqueda de una ordenanza dirigida a la comunidad, la misma que exigirá 

que todos aquellos que tiene acceso al sistema de alcantarillado se conecten al mismo. 
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ANEXOS 
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PROCESO DE CONEXIONES 

Actividad 1. Conexiones Ramal Half Moon Bay 

Casa 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de la 33-38 cambiadas por: 

Propiedad Dein Wood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ȄŎŀǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘŜǊǊŜƴƻΣ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ пέ ƭƝƴŜŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ȅ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ t±/ нέ para instalaciones de 

lavadora, ducha y lavamanos y lavaplatos 

Excavación de terreƴƻΣ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ t±/ пέ ƭƝƴŜŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ȅ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ t±/ нέ para instalaciones de lavadora, 

ducha y lavamanos y lavaplatos, colocación de trampa que evita malos olores, colocación de cleanout para inspecciones futuras. 
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Propiedad Meysi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad 55B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes: Aguas residuales de lavadora, duchas, lavaplatos y lavamanos descargados sobre 

terreno natural. 

5ŜǎǇǳŞǎΥ 9ȄŎŀǾŀŎƛƽƴ Ŝ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ¢ǳōŜǊƝŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ t±/ пέΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŦƛƧŀŘŀ 

con cinta metálica y abrazaderas, construcción de caja de registro, instalación de sifón. 

Antes: Conexiones a fosa séptica 

Después: trabajos de excavación en suelo tipo arrecife, instalación de tubería fijada con abrazaderas, tapón de pvc en séptico  
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Propiedad 55D 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad 17 B Y 17C  

 

 

 

 

 

 

Después: colocación de poste de madera para anclar el deck, excavación con Muleta, Instalación de Tubería 

y donación de piedras de arrecife. 

Levantamiento de Deck para instalar tubería 

Aguas residuales de 

lavamanos, duchas, 

y lavadora 

descargadas sobre 

terreno natural 
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Excavación de terreno, instalación de tubería tramo principal aterrado y bajo piso fijado con cinta metálica 

y abrazaderas 

Construcción de caja de registro 

instalación de tubería 
Antes: Aguas residuales hacia terreno natural. 
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Propiedad 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de conexión tres apartamentos en zona más baja de propiedad, conectados a caja de escuela, tubería 

cubierta con concreto. 

Trabajos de conexión 

apartamentos en zona alta de 

propiedad 

Trabajos de conexión, tubería anclada en piezas de madera a la pared de la casa, y encajuelado de columna falsa para 

cubrir tuberia. 
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Propiedad Las Palmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!ŎǘƛǾƛŘŀŘ нΦ /ƻƴŜȄƛƻƴŜǎ wŀƳŀƭ /ƘƛƭƭƛŜΩǎ 

Propiedad  76 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Antes: Aguas residuales se mantenían acumuladas en cajas de registro, instalaciones inadecuadas. 

Después: Trabajos de excavación, drenando aguas e instalación de tuberías. 

Antes: Tuberías quebradas y aguas residuales directas al terreno natural. 

Después: Trabajos de excavación, construcción de caja de registro e instalación de tuberías provenientes de 

sanitarios, lavamanos, duchas y lavaplatos. 
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Propiedad 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. Conexiones Ramal Splas Inn 

Propiedad 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad 103 

 

 

   

 

 

 

 

Trabajos de excavación, construcción de caja de registro, instalación de tubería tanto para conexión de sanitarios 

como de ducha, lavamanos y lavaplatos. 

Parte de la tuberia aterrada y otra sujeta en las vigas de madera con abrazaderas. 

Trabajos de excavación, conformación e instalación de tuberías para conexión de 

sanitarios, duchas, lavamanos, lavaplatos y construcción de caja de registro 

Foto: cuando estaba en 

proceso de construcción 

Trabajos de excavación, conformación e 

instalación de tuberías para conexión de 

sanitarios, duchas, lavamanos, lavaplatos y 

lavadora. 
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Actividad 4. Conexiones Ramal desde Sueño del Mar hasta Coconut Tree  

Propiedad 114ª Y 114B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad 122 y 123 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Trabajos de excavación, conformación e instalación de tuberías para conexión de sanitarios, duchas, lavamanos, 

lavaplatos y lavadora. 

Trabajos de excavación, conformación e 

instalación de tuberías para conexión de 

sanitarios, duchas, lavamanos, lavaplatos, 

lavadora y construcción de caja de registro. 

Fosas 

sépticas 



 

 
 

Conservación de Recursos Marinos en Centro América BMZ 2007 66 667  

Conexiones de Aguas Residuales en la Comunidad de West End 

 

Propiedad 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5. Conexiones Ramal desde las Orquídeas hasta Coconut Tree 

128 A-E 

128 A 

       

 

 

 

 

 

Excavación de 

terreno, 

construcción de 

caja principal 

para colectar 

las aguas 

residuales de la 

propiedad 128, 

128ª-E. 

Construcción 

de caja de 

registro 

secundaria para 

propiedad 128, 

y conexión de 

tuberías para 

sanitarios, 

lavamanos, 

ducha, 

lavaplatos y 

lavadora. 

Antes: Aguas residuales directas a terreno natural y fosa séptica llena. 

Instalaciones realizadas. 
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Propiedad 128 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Propiedad 128 C 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de excavación, conformación e instalación de tuberías para conexión de sanitarios, duchas, 

lavamanos, lavaplatos, lavadora, construcción de caja de registro 

Antes: Agua residual descargada sobre terreno 

natural 

Después: Instalación de tubería al sistema.  
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Propiedad 128D 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propiedad 128 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Antes: Aguas residuales descargadas en terreno natural y sanitario ubicado sobre fosa séptica. 

Después: Excavación, conformación, instalación de tubería, relleno con material del sitio y 

construcción de caja de registro. 

Antes: Tuberías de lavamanos, lavaplatos y duchas descargadas en terreno natural, el sanitario ubicado sobre 

séptico 

Trabajos de excavación 

corte de losa de 

concreto, levantamiento 

de sanitario, reparación 

de cerámica dañada al 

levantar sanitario, 

instalación de tubería de 

t±/ ŘŜ пέ ȅ t±/ нέ 
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Para lograr la conexión de las propiedades 128, 128A-E fue necesario de la excavación, 

compactación e instalación de tubería principal de la cual se desplazaron líneas secundarias hasta 

las cajas de registro construidas para cada propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas realizadas para futuras viviendas 

Se realizaron 2 cajas de registro adicionales para dos propiedades (Viviendas ςfuturas) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


